



3. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Bialkó Tamás
Telefon:	+36 (30) 6703239
Fax:	+36 (46) 587222
Email:	atosz@atosz10.t-online.hu
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése	
Tényleges kezdet dátuma:	2013.05.01
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.04.30

A projekt azonosító száma: TAMOP-2.6.2-12/1-2012-0365
 A (fő)kezdvezményezett neve: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	2013.09.01	2013.11.30	2013.09.01	2014.01.31	A projektben vállalt tevékenységek közül Helyzetkép elkészítése a szervezetről, Szervezetfejlesztési terv kidolgozása, Adatbázis fejlesztése vállalkozói szerződés keretében elvégzésre kerültek.	A tervezett és tényleges befejezés eltérésének az indokát képezi: ajánlattételi felhívás kétszer került megkérésre. Első körben megkeresett ajánlattevők közül egy visszalépett, továbbá az tevékenységek eredményes teljesítése indokolta a vállalkozói szerződések teljesítés időpontjának hosszabbítását.
2	Tartalék	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt tervezésekor 50.000,-Ft került tartalékként betervezésre. A beszámolási időszakban ezen összeg nem került felhasználásra.	Nem releváns.
3	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt egész időtartama alatt szakmai vezető alkalmazására kerül sor, aki ellátja az ezzel kapcsolatos feladatokat munkaszervezésnek, a támogatási szerződésben és a pályázati útmutatóban rögzítetteknek megfelelően.	Nem releváns
4	Beruházás (ERFA)	2013.05.01	2013.06.30	2013.05.01	2013.08.09	Az 1. elszámolási időszak időtartama alatt a projekt sikeres megvalósításához beszerzésre került a projektmenedzser és a szakmai vezető részére 1-1 db laptop szoftverrel és 1 db multifunkciós készülék.	Nem releváns.
5	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt kezdete óta folyamatos, mely költségek nem haladják meg a pályázati útmutató szerint megengedett költségeket.	Nem releváns.
6	Egyéb szolgáltatások költségei	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A nyilvánosság biztosítása érdekében a kötelezően előírt ill. kommunikációs csomag kerül alkalmazásra a projekt egész időtartama alatt.	Nem releváns.





SZÉCHENYI TERV

A projekt azonosító száma: TAMOP-2.6.2-12/1-2012-0365
A (fő)kezdvezményezett neve: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

Tevékenységek	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
	kezdete	befejezése				
7 Projekt menedzsment költségei	2013.05.01	2014.04.30	2013.05.01	2014.04.30	A projekt egész időtartama alatt projektmenedzser alkalmazására kerül sor, heti 8-8 óra időtartamban. Feladatait a munkaszervezés, a támogatási szervezés, a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően látja el.	Nem releváns.



A projekt azonosító száma: TAMOP-2.6.2-12/1-2012-0365
A (fő)kevezményezett neve: Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség

2.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó száma, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása	A korábbi IB sorszám	Közbeszerzés köteles
1 Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	CC3SA0046044, CC3SA0046046, CC3SA0046045	Helyzetkép elkészítése: Vállalkozói szerződés, Vállalkozói szerződés 1. számú módosítás, Számla, Teljesítés igazolás, Kifizetés bizonylata; Szervezetfejlesztési terv: Vállalkozói szerződés, Vállalkozói szerződés 1. számú módosítás, Számla, Teljesítés igazolás, Kifizetés bizonylata; Adatbázis fejlesztés: Vállalkozói szerződés, Vállalkozói szerződés 1. számú módosítás, Számla, Teljesítés igazolás, Kifizetés bizonylata.	0	Nem
2 Tartalék	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Nem releváns.	2	Nem
3 Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	3./ÜTI-KIKÜLDKGT, 3./BÉRÖSSZESÍTŐ	Személyi jellegű költségek összesítője, Bérjegyzék, Teljesítés igazolás, Kifizetés bizonylata, Munkaidő nyilvántartás.	2	Nem
4 Beruházás (ERFA)	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Nem releváns.	1	Nem
5 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	3./REZSIARANY	Általános költségek összesítője, Számla, Kifizetés bizonylata.	2	Nem
6 Egyéb szolgáltatások költségei	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség		Internetes honlap, C típusú tábla, Fotódokumentáció.	2	Nem
7 Projekt menedzsment költségei	Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség	3./BÉRÖSSZESÍTŐ	Személyi jellegű költségek összesítője, Bérjegyzék, Teljesítési igazolás, Kifizetés bizonylata, Munkaidő nyilvántartás.	2	Nem

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A projektmenedzser és a szakmai vezető a beszámolási időszakban folyamatosan működött. A projektmenedzser és a szakmai vezető folyamatosan készítették a projekt szakmai és pénzügyi részére vonatkozó beszámolókat, kimutatásokat, nyilvántartásokat, összesítéseket, ellenőrizték a szerződések határidőre történő teljesítését, a projekt egészére vonatkozóan folyamatosan koordinálták az adott időszakban elvégzett feladatokat, tevékenységeket.

A szakmai vezető részéről a projekt megvalósításához szükséges utazások megtörténtek.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a projektben rögzített III. kommunikációs csomag kerül alkalmazásra. A szövetség honlapján (www.atosz.hu) elvégzett honlapfejlesztés eredményeképpen a célcsoport folyamatos tájékoztatást kap a projekt egészére vonatkozóan.

A projektben vállalt tevékenységek közül, melyek Helyzetkép elkészítése a szervezetről, Szervezetfejlesztési terv kidolgozása, Adatbázis fejlesztés megvalósítására kerültek.

A projektben vállalt minőségirányítási rendszer bevezetése/tanúsítvány, illetőleg munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás tevékenység megvalósítása az adott elszámolási időszakban folyamatos volt.

A projekt eredményeképpen a pályázó 5 (öt) szolgáltatás nyújtását tervezi, melyekhez a szolgáltatást nyújtó személyek kiválasztása megtörtént, valamint a szolgáltatások nyújtásához szükséges tevékenységek (módszertani-, infokommunikációs-, infrastrukturális-, tárgyi feltételek, sikeresség mérésének módszertana, utánkövetés módszertana) megvalósítása, kidolgozása folyamatos volt az adott elszámolási időszakban.

A projekt egész időtartama alatt egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költségek kerülnek elszámolásra, mely költségek nem haladják meg a pályázati útmutató szerint megengedett költségeket. Tartalék került tervezésre, mely a jelen beszámolási időszakban nem került felhasználásra.





4. Indikátorok

1. Készségfejlesztésben részt vett munkavállalók száma (fő)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 1	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 1

2. Kidalgozott szervezetfejlesztési tervek száma (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.01.31	Összes változás: 1	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

3. Munkaerő-piaci szolgáltatásra irányuló minőségirányítási rendszer (db)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: Bázis nem értelmezhető	Tényérték dátum: 2014.02.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:


Nem releváns.


NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt: EWCS, 2014.04.08


(Fő)kedvezményezett, vagy a
(Fő)kedvezményezett által írásra
bízott jogosult képviselője



Utolsó módosítás:	2014.04.08 09:00:51
Végleges mentés:	2014.04.08 09:05:08
PDF fájl generálás:	2014.04.08 9:05:57